

# 第 11 回栄村復興推進委員会次第

日時:平成 28 年 11 月 28 日(月)

午後 2 時から

場所:栄村役場議場

1 開 会

2 村長あいさつ

3 委嘱書交付

4 委員長指名

5 委員長あいさつ

6 議 事

(1) 震災復興計画に基づく事業の実施状況について

(2) その他

7 閉 会

# 「栄村震災復興計画」に基づき実施した主な事業

	実施した主な事業	達成状況、今後の取組み
三つの前提	<b>前提1「安全環境の確保」</b> 「栄村地域防災計画」を策定、住民向けマニュアルを全戸に配布 防災無線のデジタル化工事 秋山地区に震度計設置 空中放射線量測定器整備(4ヶ所) 震災復興祈念館「絆」建設、資料の収集・展示 防災訓練の実施	防災計画や施設整備は完了。 地域の危険個所の点検や防災訓練等を随時開催する。 震災復興祈念館を活用した防災教育(村内外)の実施。 これらにより防災意識を高め安全な村づくりを進める。
	<b>前提2「地域資源の積極的な活用」</b> 栄村歴史文化館「こらっせ」開設、古文書・古民具の展示と栄村文化の発信 小水力発電所可能性調査 天然水を活用した官民連携の企業誘致による雇用創出	施設整備は完了。 歴史文化館を活用した交流や学習の推進。 小水力発電は今後とも研究を進め事業展開を図る。
	<b>前提3「集落ごとの特色ある復興」</b> 秋山地区への地域おこし協力隊導入 ふるさと復興支援金による集落独自の復興・活性化事業支援 空き家再生支援事業	震災後の人口減少は著しく、これからも集落支援は必要。(ふるさと復興支援金継続の検討) 秋山地区以外にも地域おこし協力隊の導入を進め地域の活性化を図る。
三つの基本方針	<b>方針1「暮らしの拠点・集落の復興・再生」</b> 「総合サポートセンター」設置、復興支援員を配置し被災者支援、地域活性化活動 復興村営住宅18棟31戸を8集落に建設、コミュニティの維持を図る 入居者に対しては復興交付金により家賃低廉、低減事業を続ける 自力で住宅再建を行う方への住宅再建支援、利子補給を実施 若者等の定着を促すための住宅リフォーム支援と定住マイホーム支援 全壊した青倉地区、森地区の公民館建設 避難所となる地区公民館の耐震診断と改修費・建設費補助 各集落(避難所等)にAEDと非常用発電機を配置	避難所となる集落公民館の整備は完了。 住宅等施設整備は完了。家賃対策事業は継続する。 移住定住を促進するための補助事業を継続するとともに、子育てしやすい環境づくりを進める。
	<b>方針2「農業を軸に資源を活かした新たな産業振興」</b> 被災農地の復旧支援事業 集落営農を推進するための育苗施設、共同利用機械の整備 農産物販売所「かたくり」建設 穀類乾燥調製施設整備 ふるさと納税による農業支援 森林資源の活用、木質チップ製造の促進 北野天満温泉に木質チップボイラー導入、災害時にも活用可能 着地型観光の推進、ジオパークの活用 老朽化や震災により破損している農業施設の整備	災害復旧事業や施設整備は完了。 森林資源を活かした雇用の促進。 農産物の販売促進や着地型観光を進める。 ふるさと納税を活用した農業振興事業の推進。 28年度から県事業による農業施設整備を実施中。
	<b>方針3「災害に強い道路ネットワークの構築」</b> 被災した村道の整備 全村街灯LED化事業 村道天代坪野線土合橋橋梁架け替え工事 デマンドバス車両整備、ダイヤ改正 (県道事業) 国道117号回路となる県道箕作飯山線整備、箕作橋架設 県道長瀬横倉停線の改良工事	災害復旧事業はほぼ完了。 村道改良や安全環境の整備は引き続き進める。 使いやすいバス運行に取り組む。

# 栄村復興事業「栄村震災復興計画」対応表

項目	取り組むべき内容	村事業【H24決算】	村事業【H25決算】	
三つの前提	前提1「安全環境の確保」			
	(1)安全な暮らしを確保するための地域点検・調査・分析	・各集落の安全、農業用施設、森林、医療体制等の点検・調査・分析の委員会設置等	震災復興記録集「絆」発刊 820	○「栄村地域防災計画」策定事業 4,515 ○避難所等AED・非常用発電機設置事業 20,288 ○避難施設建物耐震化診断 3,166 ○秋山地区震度計設置事業 6,449 ○被災者支援システム導入 1,050 ○震災記録の継承事業 657
	(2)震災被害やその対応等を踏まえた新たな「栄村地域防災計画」の策定	・既存の「栄村緊急震災対策基本方針」をもとに、新たな「栄村地域防災計画」を策定		
	(3)防災教育、防災訓練等の検討	・住民による防災勉強会等の開催と支援等		
	(4)災害時及び復旧・復興における情報収集・伝達・発信方法等の検討	・災害時の情報伝達方法の改善、村内外への情報発信のあり方の抜本的な見直しを図る		
	前提2「地域資源の積極的な活用」			
	(1)各集落に存在する豊かな地域資源の発掘	・住民自らが、村外の専門家など多くの人たちの知知を結して、集落の地域資源を発掘	森林資源活用事業(チップ製造機) 13,482 小水力発電可能性調査 2,100	○古文書・古民具等の保存・活用事業 5,565 ○森林資源活用(チップ製造事業) 8,201 ○着地型観光推進事業 2,017 復興支援員設置事業 2,401 森林資源活用(ボイラー導入設計) 2,978 森林資源活用(チップボイラー導入) 50,400 地域資源活用研究会活動事業
	(2)地域資源の発掘、活用方法の検討	・地域資源発掘のための集落点検等を開催し、専門家等の協力のもと利活用を検討		
	前提3「集落ごとの特色ある復興」			
	(1)二つの前提に関連付けた集落独自の復興の展開	・住民自らによる復興への取組のためのきっかけ作りなどの支援		○「総合サポートセンター」設置運営事業 4,385 復興支援員設置事業 再掲
(2)復興の主体としての集落への支援	・集落での復興に向けた研修会の実施、復興の専門家等を集落へ派遣			
【基本目標】 震災をのりこえ、集落に子どもの元気な声が響く村を	方針1「暮らしの拠点・集落の復興・再生」			
	(1)被災者への生活支援	①被災者の総合的生活支援を行う「総合サポートセンター(仮称)」の設置 ②被災した個人住宅への支援 ③応急仮設住宅居住者の生活環境改善等の支援(緊急的課題) ④震災復興村営住宅の整備等、住宅被災者への支援 ⑤冬期間の生活環境への対応	●災害公営住宅整備事業28戸 592,398 ●村営住宅建設事業、村営3戸 61,182 ●災害公営住宅駐車場整備事業 43,350 ●災害公営住宅家賃低減事業 11,622 ●東日本大震災特別家賃低減事業 1,824 ○被災住宅復興再建支援事業 75,856 ○被災者住宅復興利子補給事業 9,492 被災者支援業務委託(結いへ委託4ヶ月) 1,310	○「総合サポートセンター」設置運営事業 再掲 ●災害公営住宅家賃低減事業 34,395 ●東日本大震災特別家賃低減事業 4,507 ●復興住宅外繕整備事業 上に含む ○被災住宅復興再建支援事業 27,136 ○被災者住宅復興利子補給事業 6,166 ○被災者支援システム導入 再掲
	(2)防災拠点としての集落施設の整備	①防災拠点としての施設(公民館、集落内道路、交通確保等)の整備 ②防災拠点としての公民館等の整備(併せて地域再生の拠点として位置付け) ③集落内の避難路の確保 ④緊急施設(防災拠点やヘリポート等)の配置点検と交通の確保	高齢者等支え合い拠点施設整備(青倉公民館H23、森公民館) 40,950	○避難所等AED・非常用発電機設置事業 再掲 ○避難施設建物耐震化診断・耐震化事業 再掲
	(3)地域力・防災力を強化するための集落の整備	①防災の中心的担い手となる若者が定住するための対策の強化 ②若者の定住用住宅の整備 ③子育てしやすい村づくりの整備 ④集落を拠点とする産業(農業、農林加工、交流・観光等)づくりの整備 ⑤集落の基礎となる道路、水路等の諸施設の整備と維持管理体制への支援 ⑥集落の風土や文化的景観の保全	●地すべり対策事業 1,942 村民住宅長瀬団地 156,377	●地すべり対策事業(継続) 20,517 ○「総合サポートセンター」設置運営事業 再掲 ○古文書・古民具等の保存・活用事業 再掲
	方針2「農業を軸に資源を活かした新たな産業振興」			
	(1)被災した農地・農業用施設の復旧・整備(復旧期の緊急課題)	①災害復旧工事の早期完了と工事後の対応 ②復旧後の生産体制への支援	●農山漁村地域復興長基盤整備事業 16,627 ●被災地域農業復興総合支援事業(育苗施設5か所、農業用機械整備) 72,512 ○被災農地復旧支援事業 6,751	○畦畔等管理省力化事業 2,767
	(2)農林地の整備と農林業の担い手の育成 ～未整備農地への対応、周辺の森林との一体的整備～	①今後の地域の農業の検討 ②全村の農地整備計画の作成 ③対象団地の周辺林地との一体的な整備計画の策定 ④農作業の安全と維持管理労働の軽減を目指した整備 ⑤ゾーニング(地区区分)された農地での担い手	●農山漁村地域復興長基盤整備事業(効果促進) 1,909 ●被災地域農業復興総合支援事業(効果促進) 2,027	●農山漁村地域復興長基盤整備事業(効果促進) 6,720 ○畦畔等管理省力化事業 再掲
	(3)「自慢して安心して食べてもらえるもの」を基本とする生産・加工・販売の構築 ～農業の6次産業化の推進～	①今後の生産・加工・販売等の検討 ②農地利用・集落営農等の推進と担い手の確保 ③「少量多品目生産」を基本とする生産・販売体制の確立 ④農産物加工の推進、販売重点特産品の選定 ⑤6次産業化推進のための実践的な勉強会や研修会の実施	●農山漁村地域復興長基盤整備事業(効果促進) 再掲 ●被災地域農業復興総合支援事業(効果促進) 再掲	●被災地域農業復興総合支援事業(農業用機械、穀類乾燥調製施設整備) 165,513 ●被災地域農業復興総合支援事業(効果促進) (穀類乾燥調製施設用地土造成) 17,598 ●農山漁村活性化プロジェクト支援事業(販売施設ネットワーク調査及び附帯施設整備) 23,886
	(4)新たな産業・事業の創出	①農業を軸にした新たな産業や事業の創設 ②都市住民との交流を軸とする新たな産業・事業の創出と展開 ③民間企業、NPO、集落などによる起業の推進と支援 ④既存の産業や企業等の基盤強化と新たな事業展開への支援	生涯現役・全員参加・世代継承型雇用創出事業 48,537	●農山漁村活性化プロジェクト支援事業(再掲) 再掲 生涯現役・全員参加・世代継承型雇用創出事業 92,280 ○着地型観光推進事業 再掲
	(5)森林計画の策定と森林資源の活用	①森林資源の把握と森林計画の策定 ②森林資源の総合的活用方策の検討	森林資源活用事業(チップ製造機) 再掲 地域資源活用研究会活動事業	○森林資源活用(ボイラー導入設計) 再掲 ○森林資源活用(チップ製造事業) 再掲 森林資源活用(チップボイラー導入) 再掲
方針3「災害に強い道路ネットワークの構築」				
(1)村外へ通じる幹線道路の整備 ～村が孤立しない道路の整備～	①災害時の幹線道路の確保 ・国道117号の代替路線の確保として、興運製作飯山線の貫作～明石区間の道路整備及び他路線の整備の検討、国道405号の安全確保として、和山～小赤沢区間の整備及び他路線の整備の検討	県道貫作飯山線改良、橋梁新設 県	県道貫作飯山線改良、橋梁新設 県	
(2)村内の集落間連絡道路及び集落内道路の整備 ～集落が孤立しない道路網の整備～	①村内の道路網計画の作成とそれに基づく整備 ・秋山地区と東部地区を結ぶ冬期間不通にならない幹線道路の整備の検討 ・県道長瀬横倉(停)線の改良(員廻坂の抜本的改良、その他の箇所の整備検討) ・孤立集落の発生を防ぐ観点から、集落内や周辺の農道、林道、里道・古道等の配置の検討 ・豪雪地帯・山間地域の特性を踏まえた整備の検討、特に雪崩対策や路肩防止等対策強化	村道整備事業	村道整備事業 村道天代野野上土橋建設事業(調査設計) 9,106	
(3)交通安全、安全施設及び道路周辺の交通環境の整備	①子どもや高齢者の安全が確保できる交通環境の整備 ②道路/パトロール体制の整備、交通安全の確保 ③集落の特性に応じ、利便性や安全性を高め、景観的なゆとりも与える道路の付帯施設の設置	村道安全施設の整備	村道安全施設の整備	
(4)子どもや高齢者が利用できる交通体系の整備	①買い物、医療・福祉のための交通環境の整備、交通システムの抜本的な改善		デマンド交通休日運行実証実験 1,300	

栄村復興事業「栄村震災復興」

○=復興特別基金事業、●=復興交付金事業、下線=震災復興特別交付税充当、2重下線=緊急減災・防災事業債

項目	村事業【H26決算】	村事業【H27決算】	村事業【H28予算】	
前提1「安全環境の確保」 (1)安全な暮らしを確保するための地域域点検・調査・分析 (2)震災被害やその対応等を踏まえた新たな「栄村地域防災計画」の策定 (3)防災教育、防災訓練等の検討 (4)災害時及び復旧・復興における情報収集・伝達・発信方法等の検討	○ 防災マニュアル等作成事業 908 ○ 避難施設建物耐震化診断 2,053 ○ 避難施設耐震設計事業 5,264 ○ 震災記録の継承事業 1,620 防災行政無線デジタル化事業(繰越) 432,356	○ 避難施設建物耐震化診断・設計 3,331 ○ 集落公民館改修費補助 6,277 ○ 空中放射線測定器整備事業 1,512 ○ 防犯灯LED化事業 7,583 ○ 森宮野原駅前複合施設建設事業 206,431	○ 雪害マップ作成 810 ○ 避難施設建物耐震化診断・設計 414 ○ 集落公民館改修費補助 1,210 ○ 避難場所等標識設置 50,652 東部社会体育館避難所改修工事 豊栄地区避難所整備事業 157,788	
	前提2「地域資源の積極的な活用」 (1)各集落に存在する豊かな地域資源の発掘 (2)地域資源の発掘、活用方法の検討	○ 古文書・古民具等の保存・活用事業 73,818 ○ 着地型観光推進事業 1,210 ○ 空き家再生等支援事業 10,013 森林資源活用(ストックヤード建設等) 72,482 ○ 森林資源活用(チップ製造事業)(繰越) 15,104 復興支援員設置事業 9,633 地域資源活用RT	○ 古文書・古民具等の保存・活用事業 1,331 ○ 着地型観光推進事業 1,010 復興支援員設置事業 10,792 地域おこし協力隊員設置事業 11,623 ○ 小水力発電導入推進事業 4,816 ○ 森宮野原駅前複合施設建設事業 再掲 地域資源活用RT 貸工場建設事業 20,712	復興支援員設置事業 6,772 地域おこし協力隊員設置事業 10,950 ○ 小水力発電導入推進事業 9,180 貸工場建設事業(繰越) 269,966
		前提3「集落ごとの特色ある復興」 (1)二つの前提に関連付けた集落独自の復興の展開 (2)復興の主役としての集落への支援	○ 「総合サポートセンター」設置運営事業 5,444 ○ 空き家再生等支援事業 再掲 ○ ふるさと復興支援金事業 16,003 復興支援員設置事業 再掲	○ 「総合サポートセンター」設置運営事業 5,444 ○ ふるさと復興支援金事業 13,946 復興支援員設置事業 再掲 地域おこし協力隊員設置事業 再掲
	方針1「暮らしの拠点・集落の復興・再生」 (1)被災者への生活支援 (2)防災拠点としての集落施設の整備 (3)地域力・防災力を強化するための集落の整備	○ 「総合サポートセンター」設置運営事業 再掲 ● 災害公営住宅家賃低減化事業 32,301 ● 東日本大震災特別家賃低減事業 4,221 ○ 住宅リフォーム支援事業 1,600	○ 「総合サポートセンター」設置運営事業 再掲 ● 災害公営住宅家賃低減化事業 27,789 ● 東日本大震災特別家賃低減事業 3,280 ○ 住宅リフォーム支援事業 400 ○ 若者定住マイホーム支援事業 1,000	○ 「総合サポートセンター」設置運営事業 再掲 ● 災害公営住宅家賃低減化事業 再掲 ● 東日本大震災特別家賃低減事業 2,000 ○ 住宅リフォーム支援事業 5,000
○ 避難施設建物耐震化診断 再掲 ○ 避難施設耐震設計事業 再掲		○ 避難施設建物耐震化診断・設計 再掲 ○ 集落公民館改修費補助 29,399 ○ 避難場所用地取得費補助 1,614	○ 避難施設建物耐震化診断・設計 再掲 ○ 集落公民館改修費補助 75,500 ○ 避難場所等標識設置 再掲 東部社会体育館避難所改修工事 豊栄地区避難所整備事業 再掲	
○ ふるさと復興支援金事業 再掲 ○ 「総合サポートセンター」設置運営事業 再掲 ○ 森宮野原駅前駐車場整備事業 4,653 ○ 古文書・古民具等の保存・活用事業 再掲		○ ふるさと復興支援金事業 再掲 ○ 「総合サポートセンター」設置運営事業 再掲 ○ 森宮野原駅前複合施設建設事業(繰越) 再掲 ○ 森宮野原駅前駐車場整備事業 3,996 ○ 古文書・古民具等の保存・活用事業 再掲	○ ふるさと復興支援金事業 再掲 ○ 森宮野原駅前駐車場整備事業(繰越) 15,444	
方針2「農業を軸に資源を活かした新たな集落の復興」 (1)被災した農地・農業用施設の復旧・整備(復旧期の緊急課題) (2)農林地の整備と農林業の担い手の育成 ~未整備農地への対応、周辺の森林との一体的整備~ (3)「自慢して安心して食べてもらえるもの」を基本とする生産・加工・販売の構築 ~農業の6次産業化の推進~ (4)新たな産業・事業の創出 (5)森林計画の策定と森林資源の活用	畦畔等管理省力化事業 636	畦畔等管理省力化事業 44	畦畔等管理省力化事業 632	
	畦畔等管理省力化事業 再掲	畦畔等管理省力化事業 再掲 ● 共同生産建設事業 97,115	○ 基幹水路等改修事業(原野中山間地域域総合整備事業) 15,800 ○ 復興支援員起業支援 1,000 集落営農組織育成事業 6,000	
	● 農村漁村活性化プロジェクト支援事業(直売施設等整備) 110,190 ● 農山漁村地域復興基盤総合整備事業(直売施設開設支援業務) 1,080 ● 被災地域農業復興総合支援事業(穀類乾燥調整施設整備、ハレイザー購入) 191,689	● 共同生産建設事業 再掲 栄村農産物販売所運営支援事業(繰越) 14,700		
	● 農村漁村活性化プロジェクト支援事業 再掲 ● 農山漁村地域復興基盤総合整備事業(生産現役・全員参加・世代継承型雇用創出事業) 92,904 ○ 着地型観光推進事業 再掲 地域資源活用RT 再掲	生産現役・全員参加・世代継承型雇用創出事業 45,600 ○ 着地型観光推進事業 再掲 貸工場建設事業 再掲 地域資源活用RT 再掲 着地型観光による誘客事業(繰越) 6,500 プレミアム商品券発行事業(繰越) 4,225	貸工場建設事業(繰越) 再掲	
	森林資源活用(ストックヤード建設等) 再掲 ○ 森林資源活用(チップ製造事業) 再掲			
方針3「災害に強い道路ネットワークの構築」 (1)村外へ通じる幹線道路の整備 ~村が孤立しない道路の整備~ (2)村内の集落間連絡道路及び集落内道路の整備 ~集落が孤立しない道路網の整備~ (3)交通安全、安全施設及び道路周辺の交通環境の整備 (4)子どもや高齢者が利用できる交通体系の整備	県道箕作飯山線改良、橋梁新設 県 村道整備事業 村道天代坪野緑土合橋架替事業(調査設計)(繰越) 20,801	県道箕作飯山線改良、橋梁新設 県 村道整備事業	県道箕作飯山線改良、橋梁新設 県 村道整備事業 村道天代坪野緑土合橋架替事業 128,644	
	村道安全施設の整備	村道安全施設の整備 ○ 防犯灯LED化事業 再掲	村道安全施設の整備	
	○ デマンド交通車両購入補助 6,916			

【基本目標】

震災をのりこえ、集落に子ども元気な声が響く村を

三つの基本方針

種別	区分	復興計画	事業名 事業概要	期間	総事業費	事業費								
						H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28(予算)	計	
1	土木	復旧	方針3 補助災害 公共土木施設災害復旧 村道災害工事 道路(51路線98箇所) 橋梁(3路線3箇所) 設計施工管理委託	23-25	1,585,401	事業の内容		年度内完了 道路24 橋梁1	年度内完了 道路73 橋梁1	年度内完了 道路1 橋梁1				
						事業費	0	343,065	900,820	341,516	0	0	0	1,585,401
						国支出金		330,843	851,428	334,046				1,516,317
						県支出金								0
						地方債								0
財源内訳			12,222	49,392	7,470				69,084					
2	土木	復旧	方針3 補助災害 公共土木施設災害復旧 村道測量設計委託 橋梁詳細設計(3橋) 路線測量・設計(98箇所) 地質調査(道路、橋梁)	23	221,655	事業の内容		地質調査及び測 量設計委託一式						
						事業費	0	221,655	0	0	0	0	221,655	
						国支出金		59,346					59,346	
						県支出金							0	
						地方債							0	
財源内訳			25,044					25,044						
			137,265					137,265						
3	土木	復旧	方針3 村道 公共土木施設災害復旧 舗装工事(道路36) 殊処分地道路開設工 事 森駅前消雪復旧工事 村道維持管理委託 仮設プレハブ借上他 緊急雇用職員賃金(2名)	23-25	285,623	事業の内容		村単工事(36箇 所) 仮設プレハブ借上 緊急雇用賃金他	村単工事(79箇 所) 舗装オーバーレイ 他修繕一式	村単工事(14箇 所) 中索掃り付け工 事				
						事業費	0	162,721	94,790	28,112	0	0	285,623	
						国支出金							0	
						県支出金		5,611					5,611	
						地方債							0	
財源内訳			157,110	94,790	18,067			18,067						
					10,045			261,945						
4	土木	復興	方針3 社会資本整備総合交付 金(復興)事業 村道 和山岐線他12箇所 法面工測量設計委託 橋梁予備設計委託	25	45,014	事業の内容			測量設計一式					
						事業費	0	0	0	45,014	0	0	45,014	
						国支出金				31,202			31,202	
						県支出金							0	
						地方債							0	
財源内訳							13,812	13,812						
5	土木	復旧	方針1 東日本大震災復興交付 金 地すべり対策事業 森地区 測量設計一式 ポリエチレン角型U字溝 設置ふとん工工事	24-25	23,468	事業の内容			測量設計一式	角型U字溝 L=291.8m フロン工 L=36.0m				
						事業費	0	0	1,943	21,525	0	0	23,468	
						国支出金							0	
						県支出金							0	
						地方債							0	
財源内訳				1,554	16,413			17,967						
				389	5,112			5,501						
6	土木	復旧	方針3 林道施設災害復旧事業 (林道野々海線)	23-24	15,524	事業の内容		林道野々海線 L=232m 設計費879,900	H23の繰越分 工事費14,070,000 設計費573,300					
						事業費	0	880	14,644	0	0	0	15,524	
						国支出金			13,010				13,010	
						県支出金							0	
						地方債							0	
財源内訳			880	1,634				2,514						
7	住宅	復旧	方針1 住宅被害認定調査	23	2,037	事業の内容		被害認定調査委 託料 建築士会						
						事業費	0	2,037	0	0	0	0	2,037	
						国支出金							0	
						県支出金							0	
						地方債							0	
財源内訳				2,037				2,037						
8	住宅	復旧	方針1 応急村営住宅補修工事 (旧長瀬校長教頭住宅・ 旧志久見教員住宅・旧森 医師住宅)	23	5,982	事業の内容		住宅補修工事	旧森医師住宅屋 根修繕、車庫解体 他					
						事業費	0	4,941	1,041	0	0	0	5,982	
						国支出金							0	
						県支出金							0	
						地方債							0	
財源内訳			4,941	1,041				5,982						
9	住宅	復旧	方針1 災害復興住宅用地地盤 調査	23	2,764	事業の内容		用地地盤調査委 託料(12敷地)						
						事業費	0	2,764	0	0	0	0	2,764	
						国支出金		1,509					1,509	
						県支出金							0	
						地方債							0	
財源内訳			1,255					1,255						
10	住宅	復旧	方針1 村営住宅災害復旧事業 横倉団地、森団地(プラス バ)、森第1・2・3団地・白 鳥第1団地	23	36,645	事業の内容		村営住宅補修工 事						
						事業費	0	36,645	0	0	0	0	36,645	
						国支出金		20,227					20,227	
						県支出金							0	
						地方債							0	
財源内訳			16,418					16,418						
11	住宅	復旧	方針1 復興村営住宅建設(買 取)	24-25	711,779	事業の内容			災害復興住宅の 買取31戸 駐車場26台分 用地購入	災害復興住宅敷 地整備等				
						事業費	0	0	706,364	5,415	0	0	711,779	
						国支出金			613,510				613,510	
						県支出金							0	
						地方債							0	
財源内訳				82,733	5,415			88,148						
				10,121				10,121						
12	住宅	復旧	方針1 【震災復興基金事業】 被災住宅復興再建支援 事業(リフォーム補助事 業)	24-25	102,992	事業の内容		リフォーム補助 166件	リフォーム補助 55件					
						事業費	0	0	75,856	27,136	0	0	102,992	
						国支出金							0	
						県支出金							0	
						地方債							0	
財源内訳				75,856	27,136			102,992						
								0						
13	住宅	復旧	方針1 【震災復興基金事業】 被災者住宅復興資金利 子補給事業補助金	24-25	15,659	事業の内容		住宅融資利子補 給	住宅融資利子補 給					
						事業費	0	0	9,492	6,167	0	0	15,659	
						国支出金							0	
						県支出金							0	
						地方債							0	
財源内訳			9,492	6,167				15,659						
								0						

種別	区分	復興計画	事業名 事業概要	期間	総事業費	事業費										
						H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28(予定)	計			
14	住宅	復旧	方針1	被災家屋等解体処理事業 震災により被災した家屋等を解体・処分する	23-24	846,552	事業の内容	住家解体109件 # 廃材搬入58件 非住家解体217件 # 廃材搬入20件	住家解体19件 # 廃材搬入10件 非住家解体21件 # 廃材搬入7件							
							事業費	0	734,460	112,092	0	0	0	0	846,552	
							財源内訳	国支出金	556,564	84,491						641,055
							県支出金	68,775	12,225						81,000	
地方債									0							
その他	20,091	2,301							22,392							
一般財源	89,030	13,075							102,105							
15	住宅	復興	方針1	【震災復興基金事業】 住宅リフォーム支援事業 村内業者を利用し住環境整備を行った方へ補助	26-	4,000	事業の内容				補助件数16件	補助件数4件				
							事業費	0	0	0	0	1,600	400	2,000	4,000	
							財源内訳	国支出金								0
							県支出金									0
地方債									0							
その他									0							
一般財源									0							
1,600									400	2,000	4,000					
16	住宅	復興	方針1	【震災復興基金事業】 若者定住マイホーム支援事業 住宅建設費等補助	26-	6,000	事業の内容					補助件数1件				
							事業費	0	0	0	0	0	1,000	5,000	6,000	
							財源内訳	国支出金								0
							県支出金									0
地方債									0							
その他									0							
一般財源									0							
1,000									5,000	6,000						
17	住宅	復興	方針1	【震災復興基金事業】 空き家再生支援事業 地域の交流拠点としての空や改修補助	26	10,013	事業の内容					小遣地区1戸				
							事業費	0	0	0	0	10,013	0	0	10,013	
							財源内訳	国支出金					4,172			4,172
							県支出金									0
地方債									0							
その他									0							
一般財源									0							
5,841									5,841							
18	住宅	復興	方針1	【震災復興基金事業】 被災者支援システム導入事業	25	1,050	事業の内容					被災者支援のデータベース化				
							事業費	0	0	0	1,050	0	0	0	1,050	
							財源内訳	国支出金								0
							県支出金									0
地方債									0							
その他									0							
一般財源									0							
1,050									1,050							
19	農業	復旧	方針2	農地・農業用施設災害復旧事業	23-25	1,527,158	事業の内容	工事費596,801,044 設計費186,727,131 農地71.41ha 道路・水路11,009m	工事費610,149,340 H23の繰越分 H24の地すべり分	工事費133,480,200 H23の事故繰分 H24の繰越分						
							事業費	0	783,529	610,149	133,480	0	0	0	1,527,158	
							財源内訳	国支出金	338,797	576,892	133,117					1,048,806
							県支出金	14,327	10,469							24,796
地方債									0							
その他									0							
一般財源	430,405	4,867	17,921	363					448,688							
20	農業	復旧	方針2	被災農家経営再開支援事業	23-24	9,835	事業の内容	4集落 24.8ha	3集落 3.3ha							
							事業費	0	8,688	1,147	0	0	0	0	9,835	
							財源内訳	国支出金								0
							県支出金									0
地方債									0							
その他									0							
一般財源									0							
8,688									1,147	9,835						
21	農業	復興	方針2	復興整備実施計画策定支援事業 茶地区	23	16,628	事業の内容	委託料16,310,000 長土連14,700,000 借大1,810,000 購置税償317,940								
							事業費	0	16,628	0	0	0	0	0	16,628	
							財源内訳	国支出金								0
							県支出金									0
地方債									0							
その他									0							
一般財源									0							
16,627									1							
22	農業	復旧	方針2	平成23年度東日本大震災農業生産対策事業(経営力の強化) 茶村堆肥センター復旧工事	23-24	23,101	事業の内容	施設修繕工事 越 設計監理費	施設修繕工事 20,265,000 設計監理 1,417,500							
							事業費	0	1,418	21,683	0	0	0	0	23,101	
							財源内訳	国支出金								0
							県支出金									0
地方債									0							
その他									0							
一般財源	1,418		12,758						14,176							
23	農業	復旧	方針2	平成24年度東日本大震災農業生産対策事業(産地競争力の強化) 農林産物処理加工施設修繕工事(とまと苑)	24	12,621	事業の内容	施設修繕工事 11,025,000 設計費1,596,000								
							事業費	0	0	12,621	0	0	0	0	12,621	
							財源内訳	国支出金								0
							県支出金									0
地方債									0							
その他									0							
一般財源									0							
5,000									5,000							
7,621									7,621							
24	農業	復興	方針2	平成24年度 東日本大震災復興交付金農山漁村地域復興基金総合整備事業 茶村農産物販売所開業支援業務委託	24-25	7,613	事業の内容	販路施設開業に向けての研修勉強会等	販路施設開業に向けての研修勉強会等							
							事業費		893	6,720	0	0	0	0	7,613	
							財源内訳	国支出金								0
							県支出金									0
地方債									0							
その他									0							
一般財源									0							
714									6,090							
179									1,344							
25	農業	復興	方針2	平成25年度 東日本大震災復興交付金農山漁村活性化プロジェクト支援(復興対策)事業 販売施設建設用地造成及び駐車場等建設工事	25	24,272	事業の内容					土質ボーリング調査 1,59,600 工事費17,387,000 設計・管理 4,536,000 その他273,000				
							事業費	0	0	0	24,272	0	0	0	24,272	
							財源内訳	国支出金								0
							県支出金									0
地方債									0							
その他									0							
一般財源									0							
13,298									13,298							
10,974									10,974							
26	農業	復興	方針2	平成24年度 東日本大震災復興交付金被災地域農業復興総合支援事業(効果促進事業)	24	2,027	事業の内容					集落営農団体、担い手、受託者、青年就農者による検討会組織				
							事業費	0	0	0	2,027	0	0	0	2,027	
							財源内訳	国支出金								0
							県支出金									0
地方債									0							
その他									0							
一般財源									0							
1,621									1,621							
406									406							

種別	区分	復興計画	事業名 事業概要	期間	総事業費	事業の内容	事業費							計		
							H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28(予算)			
27	農業	復興	方針2	東日本大震災復興交付金被災地域農業復興総合支援事業 育苗・苗代施設整備及び農業用機械整備	24-25	119,080	事業の内容			農業施設整備(育苗施設4箇所、苗代施設1箇所) 農業用機械整備(コンバイン2台、穀類乾燥機1台、トラクター2台、田植え機1台、フォークリフト1台)	農業用機械整備(コンバイン3台、トラクター3台、田植え機3台)					
							事業費	0	0	72,512	46,568	0	0	0	119,080	
							国支出金									0
							県支出金			54,481	34,925					89,406
地方債									0							
その他									0							
一般財源			18,031	11,643					29,674							
28	農業	復興	方針2	育苗・苗代施設整備に伴う土地契約	24~	745	事業の内容			育苗施設3箇所 苗代1箇所	育苗施設3箇所 苗代1箇所	育苗施設3箇所 苗代1箇所	育苗施設3箇所 苗代1箇所	育苗施設3箇所 苗代1箇所		
							事業費	0	0	149	149	149	149	149	745	
							国支出金								0	
							県支出金								0	
地方債									0							
その他									0							
一般財源			149	149	149	149	149	149	745							
29	農業	復興	方針2	平成25年度 東日本大震災復興交付金被災地域農業復興総合支援事業(効果促進事業) 穀類乾燥調製施設建設用地土地造成測量設計調査	25	2,940	事業の内容			地形測量						
							事業費	0	0	0	2,940	0	0	0	2,940	
							国支出金								0	
							県支出金								0	
地方債									0							
その他									0							
一般財源					2,940				2,940							
30	農業	復興	方針2	平成25年度 東日本大震災復興交付金被災地域農業復興総合支援事業(効果促進事業) 穀類乾燥調製施設建設用地土地造成工事	25	17,598	事業の内容			A=0.59ha						
							事業費	0	0	0	17,598	0	0	0	17,598	
							国支出金								0	
							県支出金								0	
地方債									0							
その他									0							
一般財源					14,078				14,078							
					3,520				3,520							
31	農業	復興	方針2	平成25年度 東日本大震災復興交付金被災地域農業復興総合支援事業(効果促進事業) 穀類乾燥調製施設建設設備調査及び設計等	25	15,277	事業の内容			ボウリング調査 4,200,000円 設計・監理 11,076,000円						
							事業費	0	0	0	15,277	0	0	0	15,277	
							国支出金								0	
							県支出金								0	
地方債									0							
その他									0							
一般財源					15,277				15,277							
32	農業	復興	方針2	平成25年度 東日本大震災復興交付金被災地域農業復興総合支援事業 穀類乾燥調製施設建設工事	25	261,450	事業の内容			穀倉平屋634.97						
							事業費	0	0	0	261,450	0	0	0	261,450	
							国支出金								0	
							県支出金								196,087	
地方債									0							
その他									0							
一般財源					65,363				65,363							
33	農業	復興	方針2	穀類乾燥調製施設建設に伴う土地契約	25~	3,812	事業の内容			6件9749.89㎡	6件9749.89㎡	6件9749.89㎡	6件9749.89㎡			
							事業費	0	0	0	953	953	953	953	3,812	
							国支出金								0	
							県支出金								0	
地方債									0							
その他									0							
一般財源					953			953	3,812							
34	農業	復興	方針2	平成24年度 東日本大震災復興交付金被災地域農業復興総合支援事業(効果促進事業) 農業関係者等アンケート調査他	24	1,928	事業の内容			アンケート調査他						
							事業費	0	0	1,928	0	0	0	0	1,928	
							国支出金								0	
							県支出金								0	
地方債									0							
その他									0							
一般財源					1,542				1,542							
					386				386							
35	農業	復旧	方針2	農業生産対策交付金事業 横倉農業改善組合他9件各事業主体が実施した農業施設等の修繕費を補助(県補助金を村を通じて交付)	23-24	65,420	事業の内容			横倉農業改善組合他9件	青倉農事組合					
							事業費	0	64,920	500	0	0	0	65,420		
							国支出金								0	
							県支出金								65,420	
地方債									0							
その他									0							
一般財源									0							
36	農業	復興	方針2	【震災復興基金事業】 畦畔管理省力化事業	25-	3,446	事業の内容			法面への芝土工補助	法面への芝土工補助	芝植原材材料補助4戸、950㎡				
							事業費	0	0	0	2,766	636	44	0	3,446	
							国支出金								0	
							県支出金								0	
地方債									0							
その他									0							
一般財源					2,766			636	44	2,766						
									44	880						
37	農業	復興	方針2	県営中山間地域総合整備事業栄地区 農業生産基盤と農村生活環境の一体化した整備	28-32	210,000	事業の内容						青倉居平工区基盤整備事業5.6ha 青倉西山田工区詳細設計7.4ha 野々海、坪野、貝立水路詳細設計			
							事業費	0	0	0	0	0	0	47,250	47,250	
							国支出金								0	
							県支出金								0	
地方債									28,300							
その他									18,950							
一般財源									0							
38	上下水道	復旧	方針1	水道施設災害復旧	23-24	307,764	事業の内容		応急・修繕・調査・水復旧等 13施設	百合居 1,218,000 導水管 45.1m 森 148,218,000 配水池築造他 坪野 14,731,500 管路 681.7m						
							事業費	0	143,596	164,168	0	0	0	307,764		
							国支出金								168,875	
							県支出金								0	
地方債									11,600							
その他									0							
一般財源					77,280			49,999	127,289							
39	上下水道	復旧	方針1	合併浄化槽災害復旧	23-25	92,887	事業の内容		補助 21基 単独 150基 調査・設計他	補助 3基 3,507,000 単独 4基 5,848,500 単独撤去 5基 1,788,050	補助(総額) 1基 1,365,000 単独 7基 12,980,100 単独撤去 12基 2,875,569					
							事業費	0	64,524	11,142	17,221	0	0	92,887		
							国支出金								21,585	
							県支出金								0	
地方債									6,100							
その他									0							
一般財源					40,463			8,349	16,390	55,202						

長野県北部地震 復旧・復興経費総括表

(単位:千円)

種別	区分	復興計画	事業名 事業概要	期間	総事業費	事業費									
						H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28(予定)	計		
40	上下水道	復旧	方針1	森中条地区農業集落排水施設災害復旧	23	60,074	事業の内容	管路・枺等 49箇所調査設計他							
							事業費	0	60,074	0	0	0	0	0	60,074
							国支出金		37,364						37,364
							県支出金								0
							財源内訳		2,100						2,100
		20,610						20,610							
41	福祉	復旧	方針1	応急仮設住宅管理運営費	23-25	2,857	事業の内容	応急仮設住宅(積倉・北野)維持管理等 応急仮設住宅解体敷地整備 ・浄化槽清掃 ・166,950 ・グラウンド復旧 1,501,500							
							事業費	0	0	1,188	1,669	0	0	0	2,857
							国支出金			1,188					1,188
							県支出金								0
							財源内訳				1,669				1,669
42	福祉	復旧	方針1	栄村青倉地区高齢者等支え合い拠点施設	23	34,262	事業の内容	集落公民館の開設							
							事業費	0	34,262	0	0	0	0	0	34,262
							国支出金		30,000						30,000
							県支出金								0
							財源内訳				4,262				4,262
43	福祉	復旧	方針1	栄村森地区高齢者等支え合い拠点施設	23	40,950	事業の内容	集落公民館の開設							
							事業費	0	40,950	0	0	0	0	0	40,950
							国支出金		30,000						30,000
							県支出金								0
							財源内訳				10,950				10,950
44	福祉	復旧	方針1	避難所等の設置運営等 避難所期間 3.12~6.19 避難所 村内7箇所 避難者 22,622人	22-23	123,929	事業の内容	避難所の設置管理							
							事業費	60,422	63,507	0	0	0	0	0	123,929
							国支出金								0
							県支出金	58,772	58,128						116,900
							財源内訳								7,029
45	福祉	復旧	その他	災害申慰金支給事業 災害関連死 3名	23	10,000	事業の内容	震災が原因で亡くなられた方の遺族へ弔慰金を支給							
							事業費	0	10,000		0	0	0	0	10,000
							国支出金								0
							県支出金		7,500						7,500
							財源内訳				2,500				2,500
46	福祉	復旧	その他	災害援護資金貸付事業 貸付者 5名	23-24	8,800	事業の内容	貸付者4名 貸付者1名							
							事業費	0	7,400	1,400	0	0	0	0	8,800
							国支出金								0
							県支出金		7,400	1,400					8,800
							財源内訳								0
47	福祉	復旧	方針1	社会福祉施設災害復旧 事業(北信保育園)	23-24	30,697	事業の内容	工事請負費 24,993,591円 設計監理費 1,680,000円 項目未定震災の災害復旧事業に係る国の財政上の特別措置法分補助(減上?)							
							事業費	0	26,674	4,023	0	0	0	0	30,697
							国支出金								0
							県支出金		18,104	4,023					22,127
							財源内訳				8,570				8,570
48	福祉	復旧	方針1	社会福祉施設災害復旧 事業(高齢者総合福祉センター)	23	70,860	事業の内容	工事請負費 67,079,250円 設計監理費 3,780,000円							
							事業費	0	70,860	0	0	0	0	0	70,860
							国支出金								0
							県支出金		50,221						50,221
							財源内訳				20,639				20,639
49	福祉	復旧	方針1	老人福祉センター災害復旧 修繕工事等	23	1,223	事業の内容	施設修繕工事等							
							事業費	0	1,223	0	0	0	0	0	1,223
							国支出金								0
							県支出金								0
							財源内訳				1,223				1,223
50	教育	復旧	方針1	公立文教施設災害復旧 国庫負担事業(負担金) 栄小学校	23-24	117,951	事業の内容	校舎、運動場、体育館、プール 設計・監理費11,814 工事請負費105,602 事務費535							
							事業費	0	0	117,951	0	0	0	0	117,951
							国支出金			104,975					104,975
							県支出金								0
							財源内訳				12,976				12,976
51	教育	復旧	方針1	公立文教施設災害復旧 国庫負担事業(負担金) 栄中学校	23-24	64,744	事業の内容	校舎・体育館、屋外排水、プール 設計・監理費6,394 工事請負費58,144 事務費206							
							事業費	0	0	64,744	0	0	0	0	64,744
							国支出金			57,621					57,621
							県支出金								0
							財源内訳				7,123				7,123



種別	区分	復興計画	事業名 事業概要	期間	総事業費	事業費											
						H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28(予算)	計				
52	教育	復旧	方針1	公立文教施設災害復旧 国庫負担事業(補助金)	23-24	73,127	事業の内容			債権教員住宅 中乗教員住宅 設計・監理費6,377 工事請負費66,278 事務費472							
							事業費	0	0	73,127	0	0	0	0	0	73,127	
							財源内訳			48,751							48,751
							国支出金										0
							県支出金										0
53	教育	復旧	方針1	公立社会教育施設災害 復旧事業	23-24	45,076	事業の内容		文化会館 工事費 2,341 事務費 23	東部社会体育館 農村広場 工事費 39,144 設計費 3,150 事務費 418							
							事業費	0	2,364	42,712	0	0	0	0	45,076		
							財源内訳		1,576	28,474						30,050	
							国支出金									0	
							県支出金									0	
54	教育	復旧	方針1	集落公民館改修事業補 助金	23	18,580	事業の内容		集落公民館改修 事業補助金(14公 民館)								
							事業費	0	18,580	0	0	0	0	0	18,580		
							財源内訳			11,346						11,346	
							国支出金									0	
							県支出金									0	
55	教育	復興	前掲2	【震災復興基金事業】 古文書・古民具等の保 存・活用事業	25-	82,058	事業の内容			耐震診断、改修工 事業施設計	改修工事、施工管 理	展示用備品整備 等					
							事業費	0	0	0	5,565	74,666	1,827	0	82,058		
							財源内訳				5,565	73,818	1,331		80,714		
							国支出金								0		
							県支出金								0		
56	商工観光	復旧	方針2	平成23年度東日本大震 災農業生産対策事業(産 地競争力の強化) 栄村特産加工センター修 繕工事	23	7,341	事業の内容		建物修繕工事 6,646,500円 破損加工機械購 入695,310円								
							事業費	0	7,341	0	0	0	0	0	7,341		
							財源内訳			3,619						3,619	
							国支出金								0		
							県支出金								0		
57	商工観光	復旧	その他	センターハウス関係修繕 工事	23	57,076	事業の内容		センターハウス建 物、設備機器類、 車庫、外構等の修 繕								
							事業費	0	57,076	0	0	0	0	0	57,076		
							財源内訳			57,000						57,000	
							国支出金								0		
							県支出金								0		
58	商工観光	復旧	その他	リフト関係修繕工事	23	4,503	事業の内容		リフト及び付属建 物等の修繕								
							事業費	0	4,503	0	0	0	0	0	4,503		
							財源内訳			4,500						4,500	
							国支出金								0		
							県支出金								0		
59	商工観光	復興	前掲2	緊急雇用創出事業 生涯現役・全員参加・世 代継承型雇用創出事業	24-27	279,321	事業の内容			栄村観光公社に 委託、観光振興、 加工品開発、雇用 創出、担い手育成 等の事業実施	栄村観光公社に 委託、観光振興、 加工品開発、雇用 創出、担い手育成 等の事業実施	栄村観光公社に 委託、観光振興、 加工品開発、雇用 創出、担い手育成 等の事業実施	栄村観光公社に 委託、観光振興、 加工品開発、雇用 創出、担い手育成 等の事業実施				
							事業費	0	0	48,537	92,280	92,904	45,600	0	279,321		
							財源内訳			48,537	92,280	92,904	45,600		279,321		
							国支出金								0		
							県支出金								0		
60	商工観光	復興	前掲2	【震災復興基金事業】 着地型観光推進事業	25-	4,237	事業の内容			じゃらんネット販促 バック補助	じゃらんネット販促 バック補助	じゃらんネット販促 バック補助					
							事業費	0	0	0	2,017	1,209	1,011	0	4,237		
							財源内訳				2,017	1,209	1,011		4,237		
							国支出金								0		
							県支出金								0		
61	消防・防災	復旧	方針1	消火栓布設替工事	23	2,041	事業の内容		震災により消火栓 3基(平塚2、森1)								
							事業費	0	2,041	0	0	0	0	0	2,041		
							財源内訳			630						630	
							国支出金								0		
							県支出金								0		
62	消防・防災	復旧	方針1	消防防災施設災害復旧 修繕	23	8,055	事業の内容		消防詰所8か所の 修繕								
							事業費	0	8,055	0	0	0	0	0	8,055		
							財源内訳			4,727						4,727	
							国支出金								0		
							県支出金								0		
63	消防・防災	復旧	方針1	消防防災施設災害復旧 工事	23	4,063	事業の内容		青年班消防詰所 新設								
							事業費	0	4,063	0	0	0	0	0	4,063		
							財源内訳			2,708						2,708	
							国支出金								0		
							県支出金								0		
64	消防・防災	復旧	方針1	国庫補助事業 消防施設災害復旧工事	24	18,283	事業の内容		防火水槽修繕と新 設、ポンプ小屋修 繕他14工事								
							事業費	0	0	18,283	0	0	0	0	18,283		
							財源内訳			13,850						13,850	
							国支出金								0		
							県支出金								0		

種別	区分	復興計画	事業名 事業概要	期間	総事業費	事業費									
						H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28(予算)	計		
65	消防・防災	復旧	方針1 村単独事業 消防施設災害復旧工事	24	9,966	事業の内容									
						事業費	0	0	9,966	0	0	0	0	9,966	
						財源内訳	国支出金								
						県支出金									
66	消防・防災	復旧	その他 栄村庁舎災害復旧修繕工事	23	33,075	事業の内容									
						事業費	0	33,075	0	0	0	0	33,075		
						財源内訳	国支出金								
						県支出金		17,175						17,175	
67	消防・防災	復興	前提1 【震災復興基金事業】 「栄村地域防災計画」策定事業	24-28	6,232	事業の内容									
						事業費	0	0	0	4,515	907	0	810	6,232	
						財源内訳	国支出金								
						県支出金									
68	消防・防災	復興	方針1 【震災復興基金事業】 兼会施設建物耐震化診断・耐震化事業	25-	20,354	事業の内容									
						事業費	0	0	0	3,166	5,123	10,441	1,624	20,354	
						財源内訳	国支出金								
						県支出金						4,196		4,196	
69	消防・防災	復興	方針1 【震災復興基金事業】 公民館建築費補助事業	27-	104,899	事業の内容									
						事業費	0	0	0	0	0	29,399	75,500	104,899	
						財源内訳	国支出金								
						県支出金									
70	消防・防災	復興	方針1 【震災復興基金事業】 公民館建築用地取得補助事業	27	1,614	事業の内容									
						事業費	0	0	0	0	0	1,614	0	1,614	
						財源内訳	国支出金								
						県支出金									
71	消防・防災	復興	方針1 【震災復興基金事業】 非常用発電機設置事業	25	17,378	事業の内容									
						事業費	0	0	0	17,378	0	0	0	17,378	
						財源内訳	国支出金								
						県支出金									
72	消防・防災	復興	方針1 【震災復興基金事業】 AED設置事業	25	2,911	事業の内容									
						事業費	0	0	0	2,911	0	0	0	2,911	
						財源内訳	国支出金								
						県支出金									
73	消防・防災	復興	方針1 【震災復興基金事業】 秋山地区震度計設置事業	25	6,450	事業の内容									
						事業費	0	0	0	6,450	0	0	0	6,450	
						財源内訳	国支出金								
						県支出金									
74	消防・防災	復興	前提1 【震災復興基金事業】 村内街灯LED化工事	26	7,584	事業の内容									
						事業費	0	0	0	0	0	7,584	0	7,584	
						財源内訳	国支出金								
						県支出金									
75	消防・防災	復興	前提1 【震災復興基金事業】 空中放射線測定器整備事業	26	1,512	事業の内容									
						事業費	0	0	0	0	0	1,512	0	1,512	
						財源内訳	国支出金								
						県支出金									
76	消防・防災	復興	方針1 東日本大震災寄付金助成(郵便事業株式会社) による消防装備品等の整備	23	12,019	事業の内容									
						事業費	0	12,019	0	0	0	0	12,019		
						財源内訳	国支出金								
						県支出金									
77	消防・防災	復興	方針1 【緊急減災防災事業債】 豊栄地区避難所兼備蓄倉庫建設	28	157,788	事業の内容									
						事業費	0	0	0	0	0	0	157,788	157,788	
						財源内訳	国支出金								
						県支出金									
78	消防・防災	復興	方針1 【緊急減災防災事業債】 東部社会体育館吊り天井撤去	28	35,532	事業の内容									
						事業費	0	0	0	0	0	0	35,532	35,532	
						財源内訳	国支出金								
						県支出金									

種別	区分	復興計画	事業名 事業概要	期間	総事業費	事業費										
						H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28(予算)		計		
79	消防・防災	復興方針1	【震災復興基金事業】 避難場所等看板設置	28	51,160	事業の内容							北野天満温泉入口	67箇所に設置		
						事業費	0	0	0	0	0	508	50,652	51,160		
						財源内訳	国支出金									
						県支出金										
80	その他	復旧 その他	栄村庁舎敷地内外壁修繕工事	23	1,092	事業の内容										
						事業費	0	1,092	0	0	0	0	0	1,092		
						財源内訳	国支出金									
						県支出金										
81	その他	復興方針1	【震災復興基金事業】 森宮野原駅前複合施設建設 復興祈念館、観光案内所、子育て支援ルーム、林業相談スペース、貸事務所	206,658	206,658	事業の内容							複合施設建設工事費、施工管理費 復興祈念館展示室整備			
						事業費	0	0	0	0	0	206,658	0	206,658		
						財源内訳	国支出金									
						県支出金										
82	その他	復興方針1	【震災復興基金事業】 森宮野原駅前駐車場整備	26-27	24,092	事業の内容					JRより用地取得 1,107㎡	駐車場及び複合施設外構工事	駐車場及び複合施設外構工事			
						事業費	0	0	0	0	4,652	3,996	15,444	24,092		
						財源内訳	国支出金									
						県支出金										
83	その他	復興方針1	復興祈念館展示室企画	28	1,350	事業の内容							展示室企画委託			
						事業費	0	0	0	0	0	1,350	0	1,350		
						財源内訳	国支出金									
						県支出金										
84	その他	復興 前掲2	栄村震災復興計画策定 H23.10月～H24.10月 策定委員13名	23-24	1,915	事業の内容							住民意向調査、座談会開催など 委員会開催4回 印刷製本等			
						事業費	0	442	1,473	0	0	0	0	1,915		
						財源内訳	国支出金									
						県支出金										
85	その他	復興 前掲2	震災記録集「絆」発刊	24	819	事業の内容					1,500部発刊 村内全戸及び関係機関に配布					
						事業費	0	0	819	0	0	0	0	819		
						財源内訳	国支出金									
						県支出金										
86	その他	復興 前掲2	【震災復興基金事業】 震災記録の継承	25	2,277	事業の内容					震災/（ネル）50枚 記録集「絆」増刷 1,000部	震災体験記発刊				
						事業費	0	0	0	657	1,620	0	0	2,277		
						財源内訳	国支出金									
						県支出金										
87	その他	復興方針1	【震災復興基金事業】 総合サポートセンター設置 栄村社会福祉協議会へ 委託（H25.7月開設）	25-	20,717	事業の内容					被災者の支援、ボランティア活動、復興支援員の活動 支援	被災者の支援、ボランティア活動、復興支援員の活動 支援	被災者の支援、ボランティア活動、復興支援員の活動 支援			
						事業費	0	0	0	4,385	5,444	5,444	5,444	20,717		
						財源内訳	国支出金									
						県支出金										
88	その他	復興方針1	復興支援員 H25.11月1名採用 H26.4月2名採用	25-	30,969	事業の内容					乗落の復興支援 人件費780,000 保険料119,165 委託料1,549,800	乗落の復興支援 人件費6,070,000 保険料903,164 委託料3,633,000	乗落の復興支援 人件費4,000,000 保険料600,000 委託料2,772,000			
						事業費	0	0	0	2,448	10,606	10,543	7,372	30,969		
						財源内訳	国支出金									
						県支出金										
89	その他	復興 前掲3	【震災復興基金事業】 栄村ふるさと復興支援金 乗落独自の復興事業に 支援金交付(補助率4/5)	26-	79,949	事業の内容					支援金の交付 4地区	支援金の交付 4地区	支援金の交付			
						事業費	0	0	0	0	16,003	13,946	50,000	79,949		
						財源内訳	国支出金									
						県支出金										
90	その他	復興方針2	【震災復興基金事業】 森林資源活用事業 (木質チップ製造用機械 整備等)	25-26	23,304	事業の内容					タイヤドレーサー購 入	25年度福越 林業用バックホー				
						事業費	0	0	0	8,201	15,103	0	0	23,304		
						財源内訳	国支出金									
						県支出金										
91	その他	復興方針2	【グリーンニューディール 基金事業】 木質チップボイラー導入 事業	24-25	65,829	事業の内容					ボイラー導入診断 調査	木質チップボイラー購 入、建屋建設 村単：設計監理、 既設ボイラー改修、 非常用発電機				
						事業費	0	0	523	65,306	0	0	0	65,829		
						財源内訳	国支出金									
						県支出金										

種別	区分	復興計画	事業名 事業概要	期間	総事業費	事業費										
						H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28(予算)	計			
92	その他	復興	方針2 平成26年度県産材供給体制整備事業木質チップ製造施設整備工事	26	72,482	事業の内容					ストックヤード建設1棟 215.03㎡敷地造成、外構工事等					
						事業費	0	0	0	0	72,482	0	0	72,482		
						国支出金										
						県支出金						30,261			30,261	
93	その他	復興	その他 震災支援者へのお礼事業 寄付者に御礼絵手紙と村内観光施設で利用できるクーポン券贈呈	23-27	1,871	事業の内容	絵手紙及びクーポン券の印刷	利用されたクーポン券の支払	利用されたクーポン券の支払	利用されたクーポン券の支払	利用されたクーポン券の支払	利用されたクーポン券の支払				
						事業費	0	1,334	449	41	28	19	0	1,871		
						国支出金										
						県支出金										
94	その他	復興	その他 高額寄付者への謝礼 100万円以上寄付者へ感謝状等贈呈	25-28	694	事業の内容				感謝状等費用 村長、副村長寄付香を訪問	感謝状等費用 村長、副村長寄付香を訪問					
						事業費	0	0	0	201	493	0	0	694		
						国支出金										
						県支出金										
95	その他	復旧	方針1 平成23年度 東日本大震災復旧・復興 地籍調査事業検証測量 座標変換・検証測量 標26、27、28-1、28-2区 調査面積 5.06km	24	14,380	事業の内容				座標変換・検証測量 調査面積5.06km 委託料13,650千円 事務費730千円						
						事業費	0	0	14,380	0	0	0	14,380			
						国支出金			7,190				7,190			
						県支出金			3,595				3,595			
96	その他	復旧	その他 ケーブルテレビ設備の復旧	23	10,000	事業の内容		損壊した施設の復旧、解体家屋の撤去、仮設住宅関係工事等								
						事業費	0	10,000	0	0	0	0	10,000			
						国支出金		2,150					2,150			
						県支出金		7,850					7,850			
97	その他	復旧	その他 地震に伴うケーブルテレビの保守	24	7,000	事業の内容				電柱の移設、復興住宅・新築住宅引込、仮設住宅撤去工事等						
						事業費	0	0	7,000	0	0	0	7,000			
						国支出金										
						県支出金										
98	その他	復旧	その他 医療施設災害復旧工事	23	5,694	事業の内容				歯科医師住宅 診療所 医師住宅						
						事業費	0	5,694	0	0	0	0	5,694			
						国支出金										
						県支出金										
99	その他	復興	前提1 心の健康相談事業	23-25	600	事業の内容		精神科医による対面相談(月1回)	精神科医による対面相談(月1回)	精神科医による対面相談(2月に1回)	精神科医による対面相談(3月に1回)					
						事業費	0	225	225	150	0	0	600			
						国支出金										
						県支出金		225	225	150			600			
#	その他	復興	前提1 栄村保健活動支援事業	24	3,364	事業の内容				健康相談会の開催等						
						事業費	0	0	3,364	0	0	0	3,364			
						国支出金										
						県支出金			3,364				3,364			
#	その他	復興	方針3 【震災復興基金事業】 デマンドバス増車のため、運行会社へバス購入費補助	26	6,916	事業の内容					デマンドバス購入補助2台分					
						事業費	0	0	0	0	6,916	0	6,916			
						国支出金										
						県支出金					6,916		6,916			
計						8,868,314	60,422	3,075,325	3,226,125	1,222,669	321,507	343,998	455,518	8,705,584		
計						8,868,314	0	1,537,798	2,513,289	499,196	4,172	4,196	0	4,558,651		
計						8,868,314	58,772	310,618	154,744	373,442	123,165	89,988	0	1,110,729		
計						8,868,314	0	75,100	6,200	0	0	0	220,300	301,600		
計						8,868,314	0	85,614	180,680	165,011	138,236	203,689	225,424	998,654		
計						8,868,314	1,650	1,066,195	371,212	185,020	55,934	46,125	9,794	1,735,930		

事業種別	土木	2,176,685
	住宅	1,745,473
	農業	2,324,951
	上下水道	460,725
	福祉	323,578
	教育	401,536
	商工観光	352,478
	消防・防災	500,916
	その他	581,972
	計	8,868,314
復旧・復興区分	復旧	6,780,566
	復興	2,087,748
	計	8,868,314
復興計画区分	前提1	24,303
	前提2	365,616
	前提3	79,949
	方針1	3,604,601
	方針2	2,493,907
	方針3	2,160,133
	その他	139,805
	計	8,868,314

安全環境の確保  
 地域資源の積極的な活用  
 集落ごとの特色ある復興  
 暮らしの拠点・集落の復興・再生  
 農業を軸に資源を活かした新たな産業振興  
 災害に強い道路ネットワークの構築  
 庁舎等の復旧工事、弔慰金、寄付者謝礼など

平成28年度 栄村震災復興特別基金事業一覧表

(単位:千円)

項目	事業番号	対象事業		H24年度 決算額 (補助事業)	H25年度 決算額	H26年度 決算額	H27年度 決算額	H28年度 予算額	計
		事業名	事業概要						
集 落 の 復 興 ・ 再 生	A-1	被災住宅復興再建支援事業	被災した住宅を自力再建する方への助成金	75,856	27,136			0	102,992
	A-2	被災者住宅復興利子補給事業	被災した住宅を自力再建する方への利子補給金	9,492	6,166			0	15,658
	A-3	「総合サポートセンター」運営事業	被災者の総合的な相談窓口、復興支援員の活用、ボランティアセンターなどを社協に委託		4,385	5,444	5,444	5,444	20,717
	A-4	ふるさと復興支援金事業	集落独自の復興事業や地域活性化事業などの取組みを支援(事業費の80%補助)			16,003	13,946	50,000	79,949
	A-5	雪国ボランティア事業	村内外からボランティアを募集し、雪対策の集落支援を行う					0	0
	A-6	デマンドバス購入費補助	地域交通改善のため、デマンドバスを増車する			6,916		0	6,916
	A-7	住宅リフォーム支援事業	村内業者を利用し住環境整備を行った場合に補助			1,600	400	2,000	4,000
	A-8	若者定住マイホーム支援事業	若者のUターンを促すため、住宅の建設費などを支援			0	1,000	5,000	6,000
	A-9	空き家再生等支援事業	空き家を活用し都市との交流などを行うための住宅改修補助(図書補助嵩上げ)			5,841		0	5,841
	A-10-1	集落公民館建築費補助事業	コミュニティの中心であり、第1避難所でもある集落公民館の建替え費用補助				29,399	75,500	104,899
	A-10-2	避難場所用地取得費補助事業	第1避難所である集落公民館を安全な場所へ移転するための用地購入費補助				1,614	0	1,614
	A-11	復興支援員起業支援補助金	3年間活動した復興支援員が地域にのこり村内で起業するための費用を補助					1,000	1,000
		小計		85,348	37,687	35,804	51,803	138,944	349,586
地 域 力 ・ 防 災 力 の 強 化	B-1	複合施設整備事業	子育て支援施設、震災関係展示場、観光案内等の複合施設整備				前年度繰越 129,699	0	129,699
	B-2	「栄村地域防災計画」策定事業	H25栄村地域防災計画策定 H26防災マニュアル作成 H28雪害マップ作成		4,515	907		810	6,232
	B-3-1	集会施設耐震診断・耐震設計事業	既存集会施設耐震化のための設計及び施工監理業務委託		3,166	2,052	3,331	414	8,963
	B-3-2	集会施設耐震改修補助事業	災害時、第1避難所となる集落公民館の耐震改修費補助			3,071	6,277	1,210	10,558
	B-4	非常用発電機配置事業	緊急時の対応のため避難所や各地区集会所へ発電機を配置		17,377			0	17,377
	B-5	AED設置事業	緊急時の対応のため避難所や各地区集会所へAEDを配置		2,911			0	2,911
	B-6	秋山地区震度計設置事業	秋山地区で地震が群発しているため震度計を設置		6,449			0	6,449
	B-7	被災者支援システム導入事業	災害被災者の情報をデータベース化し支援の充実を図る		1,050			0	1,050
	B-8	震災記録の継承事業	H25震災写真パネル作成、記録集増刷 H26震災体験記発行		657	1,620		0	2,277
	B-9	森宮野原駅前駐車場整備事業	駅前施設及び災害時の駐車場として森宮野原駅前の駐車場拡張			4,652	3,996	前年度繰越 15,444	24,092
	B-10	防犯灯LED化事業	村内全ての防犯灯のLED化を行う				7,583	0	7,583
	B-11	空間放射線量測定器整備事業	栄村は県内で最も原発に近い、測定器4台を整備し放射線量の測定を行う				1,512	0	1,512
B-12	避難場所等標識の設置	集落内の避難場所看板の設置67ヶ所					50,652	50,652	
		小計		0	36,125	12,302	152,398	68,530	269,355
地 域 資 源 の 活 用	C-0	被災農地復旧支援事業	24融雪災害の受益者負担金を震災復旧と同等に軽減	6,751				0	6,751
	C-1	森林資源活用事業	チップ製造事業により森林資源の活用と雇用創出を図る(ホイールローダー、林業仕様油圧ショベル整備)		8,200	15,103		0	23,303
	C-2	古文書・古民具等の保存・活用事業	H25耐震診断と実施設計 H26展示施設(旧志久見分校)改修工事 H27展示のための備品整備等		5,565	73,818	1,331	0	80,714
	C-3	栄村着地型観光推進事業	着地型観光推進のため栄村秋山郷観光協会を通じて宿泊業者へ補助		2,017	1,209	1,010	0	4,236
	C-4	畦畔等管理省力化事業	中山間地域の農地維持の軽減を図るため法面への芝施工		2,766			0	2,766
	C-5	基幹水路等改修事業 (県営中山間地域地域総合整備事業)	地震や老朽化により破損している水路改修の受益者負担の軽減(補助の嵩上げ)					15,800	15,800
	C-6	販売施設付帯整備事業	復興交付金事業として行う販売施設整備事業の付帯工事を行う					0	0
C-7	小水力発電導入推進事業	村の水資源を活用した小水力発電のための調査				1,404	4,590	5,994	
		小計		6,751	18,548	90,130	3,745	20,390	139,564
合計				92,099	92,360	138,236	207,946	227,864	758,505

栄村ふるさと復興支援金採択事業

年度	事業名	地区名	事業内容	事業費	交付決定額
1 26	震災施設再生生活 用による小滝米拠点 施設整備と小滝 米販売促進	小滝	さのこ栽培施設を改修し小滝米の拠点施設として整備する。併せて小滝米のブランド化を進めるための販売促進活動を行う。	6,327,395	5,050,000
2 26	泉平多目的施設 新築工事	泉平	ドーム型倉庫を建設し、農産物の集出荷、山菜・農産物体験の交流、地域資源活用活動の拠点、農機具の保管等に活用する。	5,160,000	4,128,000
3 26	地域協働の促進に 関する事業	志久見	小型油圧ショベルを購入し、地区の道水路の維持管理の共同化・直営化を進める。また、冬季の除雪にも利用する。	5,292,000	4,233,000
4 26	小赤沢地区活性化 事業	小赤沢	3年計画で小赤沢の活性化事業を計画。26年度は旧養魚場を苗代園場として整備する事業と、交流拠点となる小赤沢公民館の駐車場補装を行う。	3,240,000	2,592,000
1 27-1	地域協働に関する 事業	屋敷	H26年度計	20,019,395	16,003,000
2 27-2	月岡公民館新築 関連事業	月岡	小型油圧ショベルを購入し、地区の道水路の維持管理や冬季の除雪を地域の協働事業で行う。	4,428,000	3,542,000
3 27-2	稲作による集落復 興事業	楳倉	月岡公民館移転新築に伴い、人々が集う集落づくりを進めるため、旧公民館跡地へのトイレ新築、グラウンド整備と新公民館の広場兼駐車場整備を行う。	5,826,060	4,660,000
4 27-2	交流基盤整備事 業	極野	フォークリフトを更新し農作業の効率化を図る。また公民館前の舗装を行い、交流会などに利用する。	2,494,789	1,995,000
1 28-1	住民による地区環 境整備活動を維持 するための事業	森	共同苗代を舗装し管理の軽減を図るとともに、ここで開催していた山菜交流会を復活させて都市との交流を行い地区の活性化を図る。	4,687,200	3,749,000
2 28-1	交流拠点施設整 備事業	横倉	H27年度計	17,436,049	13,946,000
3 28-1	青倉にぎわい創出 事業	青倉	小型油圧ショベルと油圧ショベル用草刈り機を整備し、共同作業の労力軽減を図り、地区の環境整備活動を維持する。	4,860,000	3,888,000
			公民館1階を改修し地区住民の交流拠点とする。施設を利用するための運営組織を作り、住民が気軽に集まり交流するよう運営する。	4,005,824	2,921,000
			青倉公民館周辺を整備し芝生公園を作り交流の場とする。青倉百景と里山マップを作り地区に誇りを持つとともに、来訪者との交流を行う。子供用山車等祭り用具を整備し祭りを復活する。	7,049,056	5,638,000

年度	事業名	地区名	事業内容	事業費	交付決定額
4 28-2	住民が自ら共同施 設の維持や環境 整備活動ができる ようにする事業	筑作	小型油圧ショベルを整備し、地区住民の協働により環境整備や施設維持管理を行う。併せて草刈り装置と保管庫の整備を行う。	5,816,178	4,652,000
5 28-2	交流拠点施設の 維持管理安全・省 力化対策事業	小滝	交流拠点として整備した「ふるさとの家」となりは屋根の老朽化により維持管理に苦慮している。屋根の吹き替えを行い安全性を高め、交流を促進する。	4,665,859	3,732,000
6 28-2	果樹外との積極的 交流活動のための 公衆トイレ(公民 館)水洗化改修事 業	小滝	小滝集落では集落外との積極的な交流事業を行っているが、来訪者が使用するトイレが課題となっている。公民館のトイレを水洗化し交流の際の公衆トイレとして開放する。	1,023,298	818,000
7 28-2	震災による人口減 少に対する集落環 境維持管理事業 機導入事業	小滝	震災により地区内の人口が減少し、環境整備のための草刈り作業が困難になっている。トラクターに取り付け可能な草刈機を導入し、環境整備事業を進める。	922,320	400,000
8 28-2	小赤沢活性化事 業	小赤沢	小赤沢では7割の家で薪ストーブが使われているが高齢化で薪作りが困難になっている。薪づくりを共同で行い森林資源を有効に活用するため、薪の保管場所を整備する。	4,536,000	3,628,000
9 28-2	地区自衛組織整 備(ノート)事業	大久保	小型油圧ショベルを導入し、地区自衛組織を整備し、地域の防火活動、災害対応、また荒地の活用などを行う。	8,283,600	6,626,000
10 28-3	切欠公民館多目 的広場整備事業	切欠	移転新築する切欠公民館敷地を舗装し、地区の交流の場や遊樂所として活用する。	1,879,200	1,503,000
11 28-3	住民が自ら共同施 設の維持並びに農 村環境の整備がで きる事業	白鳥	小型油圧ショベルを整備し、住民の共同により道水路の維持管理や冬期間の共同施設の除雪などを行う。	5,994,000	4,795,000
12 28-3	高齢化に対応した 集落環境維持管 理作業機導入事 業	月岡	地区の人口減少により、環境整備の草刈り作業が困難になってきている。トラクターに取り付け可能な草刈機を購入し環境整備事業を進める。	1,987,200	1,589,000
13 28-3	集落多目的作業 施設建設事業	月岡	地区で整備した山菜園で採れた山菜や、農業法人が生産する野菜類等の集荷用包作業に利用する作業拠点の整備	3,769,750	3,015,000
			H28年度計	54,792,285	43,205,000
			計	92,247,729	73,154,000